

Ofício nº. 123/2014
Serviço: Gabinete do Prefeito
Assunto: Resposta ao Req. nº 28/2014
Data: 27 de agosto de 2014

Exmo. Presidente da Câmara Municipal, Sr. Aldo Ambrósio Morelli,

Em atenção ao Requerimento nº 28/2014, de autoria do Vereador Rodrigo Elísio de Souza, informamos que o valor do contrato nº 2199/2013, referente à Tomada de Preço nº 003/2013 para contratação de empresa para ampliação da Escola Municipal Dr. José Ribeiro de Carvalho, situada à Rua das Hortências, no Bairro Recanto das Margaridas, firmado entre o Município e a Construtora Base Forte Ltda. é de R\$ 567.793,05 (quinhentos e sessenta e sete mil, setecentos e noventa e três reais e cinco centavos).

Conforme projeto arquitetônico da referida obra está prevista a ampliação de salas de aula da Escola Municipal “José Ribeiro de Carvalho” com rampa de acesso para quadra e o fechamento com alambrado.

Esclarecemos ainda que, o valor gasto até o momento é de R\$ 403.282,47 (quatrocentos e três mil, duzentos e oitenta e dois reais, quarenta e sete centavos), referentes a 6 (seis) medições de construção da obra já concluída pela empresa contratada. Quanto ao valor dos restos a pagar, informamos que, falta o valor de R\$ 164.510,58 (cento e sessenta e quatro mil, quinhentos e dez reais, cinquenta e oito centavos), a ser pago conforme execução da obra.

Finalmente, estima-se que a referida obra deverá ser entregue completamente concluída pela empresa vencedora em 29 de novembro de 2014, data do término da vigência do referido contrato. mais para o momento, renovo meus protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,


Jefferson Gonçalves Mendes
Prefeito Municipal

Exmo Sr.
Aldo Ambrósio Morelli
DD. Presidente da Câmara Municipal
Santa Rita do Sapucaí - MG