



PREFEITURA

www.pmsrs.mg.gov.br

Ofício n.: 021 /2021

Assunto: Informação (presta)

Serviço: Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Data: 16 de abril de 2021

Exmo. Senhor Prefeito,

Em atenção ao Requerimento nº 015/2021, de autoria dos vereadores **Manoel Messias Félix e Carlos Henrique Magalhães**, vimos informar que o Município de Santa Rita do Sapucaí está empreendendo todas as providências necessárias para apurar a inexecução parcial do contrato com a empresa **Metálica Construtora Ltda**, oriunda da Tomada de Preços nº 06/2019, para construção de passarela contígua a Ponte Milton Barra, através da instauração de Processo Administrativo Sancionatório, que encontra-se em fase de instrução.

O contrato com a empresa Metálica Construtora Ltda venceu em 27 de janeiro de 2021, não estando nesta data concluída a obra e não havendo mais a possibilidade de prorrogação.

Quanto à conclusão das obras da passarela, a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos está realizando os serviços necessários para finalização do empreendimento, como as passagens elevadas, o acesso à passarela, a restituição da calçada e pavimentação em bloquete da Rua Vítor de Souza Pinto, deixando, desta forma, adequada para utilização dos transeuntes.

Sem mais para o momento, aproveitamos o ensejo, para apresentar a Vossa Excelência, nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente.


Gustavo Henrique Baracat

Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos

Exmo. Sr.

Prof. Wander Wilson Chaves

Prefeitura Municipal de Santa Rita do Sapucaí - MG

Rua Cel. Joaquim Neto, 333 - Centro - CEP:3754000

Santa Rita do Sapucaí - Minas Gerais - Brasil

Telefone: +55 (35) 3473-3200