



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ

PAÇO LEGISLATIVO 'ANTÔNIO PROCÓPIO DA COSTA'



COMISSÃO DE FINANÇAS, JUSTIÇA E LEGISLAÇÃO

Santa Rita do Sapucaí/MG, 13 de maio de 2021.

Antônio Otávio Silvério da Cunha (Longuinho)

Presidente da Câmara Municipal de
Santa Rita do Sapucaí/MG

PARECER SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 23/2021, DE 23 DE MARÇO DE 2021

Relator Vereador Marcos Azevedo Moreira (Tatinha):

Este projeto de lei visa conceder **novo prazo de 6 meses, prorrogável por mais 6 meses, para conclusão da construção** da unidade fabril da empresa **Promafa Produtos de Mandioca Fadel Ltda.**, donatária de imóvel da municipalidade.

Nos termos da Lei nº 5.267/2019, o Município foi autorizado a doar à empresa uma área de terreno de 15 hectares, localizada na Fazenda Belvedere, para a construção de sua sede, como forma de incentivo à atração de investimentos no município.

A prorrogação do prazo é justificada pela impossibilidade de início das obras de construção da unidade fabril, no prazo determinado, posto que a pandemia COVID-19 atingiu o Brasil justamente durante o prazo de início da construção, ocasionando atraso no processo de captação de recursos em fundos nacionais e internacionais, visto que, segundo a empresa, a implantação dessa unidade consumirá valores altos de investimento, estimados no ano de 2020 em R\$10.600.000,00.



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ

PAÇO LEGISLATIVO 'ANTÔNIO PROCÓPIO DA COSTA'



Além disso, segundo a empresa donatária, a pandemia acarretou atraso em processos de licenças ambientais que foram feitos através de órgãos estaduais em Belo Horizonte/MG, que está trabalhando em ritmo reduzido devido a pandemia. Os processos de projetos e disponibilização de demandas elétricas na Companhia Elétrica de Minas Gerais - CEMIG, para implantação de empreendimento do porte da PROMAFA, exigem que se faça um projeto especializado de uma subestação de força específica, com cálculo de demandas, redimensionamento de linhas de transmissão de energia etc., o que demanda muito tempo e recursos humanos da própria concessionária, que também está trabalhando em ritmo reduzido devido à pandemia.

Por todos esses motivos, sou favorável à **aprovação** deste projeto.


Marcos Azevedo Moreira (Tatinha)
Relator

Voto do Vogal Vereador Pastor Flávio de Castro Barbosa:

Sou favorável à **aprovação** deste projeto.


Pastor Flávio de Castro Barbosa
Vogal

Voto do Presidente da Comissão Reinaldo de Cássia Amaral (Galinho):

Sou favorável à **aprovação** deste projeto.


Reinaldo de Cássia Amaral (Galinho)
Presidente da Comissão