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Olicio NO.: 127/2013
Assunto: Responde ao Requerimento n° 110/2013 da Câmara Municipal de Santa Rita do
Sapucai

Ao EX.mo Senhor
JEFFERSON GONÇALVES MENDES
Prefeito Municipal

Excelentíssimo Senhor,

A Secretaria Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano vem à presença de V.

Ex." comunicar que a obra da Nova Creche do Bairro Ancheta foi paralizada única e

exclusivamente por responsabilidade da Empreiteira vencedora da licitação por motivos

desconhecidos.

A Prefeitura notificou a Empreiteira para concluir suas obras até o dia 29 de maiso de

2013, prazo este firmado pela prorrogação ainda em vigor, e com o não cumprimento serão

tomadas as medidas cabíveis.

Com nossos protestos de elevada estima e consideração,

A"I.U,," /JO,;!!w;u VoooChio"""
Secretária Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbanos
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